附件1
芜湖市2019年度高标准农田建设项目建设情况表

	市县
（市、区）
	年度建设任务
（万亩）
	进度情况

	
	
	高标准农田建设工程进度（百分比）
	竣工验收情况（个数）
	投资完成情况（万元）

	
	高标准农田建设面积
	其中：

高效节水灌溉面积
	
	未验收
	验收中
	已验收
	合计
	中央财政资金
	地方财政资金
	其他
资金

	芜湖市
	12.5
	0.86
	94%
	18
	　
	4
	17947.6 
	13023.8
	4814.83
	109

	繁昌县
	0.3
	0.1
	100%
	　
	　
	3
	564.0 
	327.3
	142.7
	94

	 芜湖县
	1
	0.35
	99%
	2
	　
	　
	1554.3 
	1115.7
	438.6
	　

	鸠江区
	0.5
	 
	98%
	1
	　
	1
	749.7 
	512.2
	222.5
	15

	 三山区
	0.5
	0.25
	98%
	1
	　
	　
	820.9 
	562.2
	258.668
	　

	无为市
	9
	0.16
	93%
	12
	　
	　
	12584.8 
	9251.5
	3333.26
	　

	南陵县
	1.2
	　
	93%
	2
	　
	　
	1674.0 
	1254.9
	419.1
	　


附件2
芜湖市2020年度高标准农田建设前期工作进展情况表

	县（市、区）
	省级下达建设任务（万亩）
	县级安排项目个数（个）
	初步设计编制情况（个）

	
	高标准农田
	高效节水灌溉
	
	未编制
	编制中
	已编制

	芜湖市
	15.5
	0.65
	31
	　
	9
	22

	无为市
	9
	0.2
	10
	　
	　
	10

	繁昌县
	1
	0.1
	6
	　
	　
	6

	鸠江区
	1
	0.25
	5
	　
	　
	5

	三山区
	0.5
	　
	1
	　
	　
	1

	芜湖县
	2
	0.1
	5
	　
	5
	　

	南陵县
	1.5
	　
	2
	　
	2
	　

	镜湖区
	0.5
	　
	2
	　
	2
	　


附件3
2020年度高标准农田支持新型农业经营主体情况统计表

	县（市）、区
	项目数(个）
	任务量（亩）
	总投资（万元）

	芜湖市
	12
	13230
	2432 

	繁昌县
	5
	6000
	1264

	芜湖县
	3
	3230
	473.4

	鸠江区
	3
	2500
	425

	镜湖区
	1
	1500
	270


附件4
芜湖市2019年农田水利最后一公里项目进度汇总表

	县（市）、区
	任务
（万亩）
	投资
（万元）
	项目数
（个）
	已开工
（个）
	已完成投资占总投资比例

	弋江区
	0.85
	935
	2
	2
	100.0%

	鸠江区
	3.8
	4180
	6
	6
	75.0%

	芜湖县
	3.5
	3850
	5
	5
	45.0%

	南陵县
	1
	1100
	4
	4
	40.0%

	繁昌县
	2.3
	2530
	5
	5
	20.0%

	无为市
	10.9
	11990
	14
	14
	20.0%

	三山区
	1.42
	1562
	1
	0
	0.0%

	镜湖区
	1
	1100
	1
	0
	0.0%


附件5
芜湖市2020年农田水利最后一公里项目前期工作进度表

	县（市）区
	总任务
（万亩）
	总投资
（万元）
	项目个数
	初步设计编制情况（个）

	
	
	
	
	未编制
	编制中
	已编制

	繁昌县
	2.49
	2739
	5
	　
	　
	5

	鸠江区
	1.98
	2178
	4
	　
	4
	　

	弋江区
	0.7
	770
	2
	　
	2
	　

	无为市
	15.65
	17215
	19
	　
	19
	　

	芜湖县
	4.37
	4807
	5
	　
	5
	　

	镜湖区
	1.22
	1342
	1
	1
	　
	　

	三山区
	0.89
	979
	1
	1
	　
	　

	合计
	27.3
	30030
	37
	2
	30
	5
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